

**Дорожная карта по разработке программы воспитания в  
МОУ детский сад №5 «Олимпия»**

<b>Мероприятие</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада	Приказ	Декабрь, 2020 январь, 2021	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	октябрь, 2020 — декабрь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	Февраль, март, 2021	Воспитатели групп
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	март, 2021	Старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Сентябрь, 2020 — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель
<b>Методическое обеспечение</b>			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы

Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Февраль — март, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Март — апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Декабрь, 2020 — апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	Май, 2021	Старший воспитатель
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	Май, 2021	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	Май — июнь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка локальных актов, регламентирующих	Локальные акты	Апрель — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель

реализацию программы воспитания			
Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Июнь, 2021	Заведующий
<b>Информационное обеспечение</b>			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	февраль, 2021	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Июнь, 2021	Старший воспитатель
<b>Внутренний мониторинг</b>			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1 раз в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	Декабрь, 2020 — июнь, 2021	Старший воспитатель